令和6年度　北港処分地　埋立処分実績　夢洲（南地区）

埋立地面積（m²）	641,000
埋立許可容量（m³）	11,690,000

（単位:m3）

区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
大阪広域環境施設組合	業者収集	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般持込	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	焼却残渣	5,066	4,015	3,496	3,489	2,609	3,448	0	0	0	0	0	0	22,123
	直営工事ごみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	5,066	4,015	3,496	3,489	2,609	3,448	0	0	0	0	0	0	22,123
	大阪広域環境施設組合計	5,066	4,015	3,496	3,489	2,609	3,448	0	0	0	0	0	0	22,123
他局	下水汚泥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他局計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民間	COC固化物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	告示産廃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
廃棄物合計		5,066	4,015	3,496	3,489	2,609	3,448	0	0	0	0	0	0	22,123
道路用材（鉱滓）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
覆土用材（山土）		0	0	0	7,117	883	0	0	0	0	0	0	0	8,000
基準値超過土		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設汚泥処理土		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
用材計		0	0	0	7,117	883	0	0	0	0	0	0	0	8,000
総合計		5,066	4,015	3,496	10,606	3,492	3,448	0	0	0	0	0	0	30,123
埋立量累計		10,494,886	10,498,901	10,502,397	10,513,003	10,516,495	10,519,943	10,519,943	10,519,943	10,519,943	10,519,943	10,519,943	10,519,943	10,519,943
進捗率（%）		89.78%	89.81%	89.84%	89.93%	89.96%	89.99%	89.99%	89.99%	89.99%	89.99%	89.99%	89.99%	89.99%
残余容量		1,195,114	1,191,099	1,187,603	1,176,997	1,173,505	1,170,057	1,170,057	1,170,057	1,170,057	1,170,057	1,170,057	1,170,057	1,170,057