

鶴見工場建替計画における廃棄物処理施設建設等委員会スケジュール

○第1回委員会（7月20日）

- 1 鶴見工場の施設概要
- 2 ごみ焼却工場の整備・配置計画（改定）、生活環境影響調査の説明
- 3 処理方式の検討
- 4 計画ごみ質の検討

○第2回委員会（9月下旬）

- 1 プラント計画・処理フローの検討
- 2 新たな処理技術の導入の検討

○第3回委員会（11月下旬）

- 1 施設配置計画の検討
- 2 公害防止計画の検討

○第4回委員会（1月下旬）

- 1 余熱利用計画の検討
- 2 災害廃棄物処理・防災機能の検討
- 3 見学者動線設備の検討

○第5回委員会（3月中旬）

- 1 基本方針（答申案）の検討

項目	令和2年度									
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
廃棄物処理施設建設等委員会	第1回 ●		第2回 ●		第3回 ●		第4回 ●		第5回 ●	
審議概要	鶴見工場生活環境影響調査概要・処理方式・ごみ質・処理規模		新たなプラント技術導入処理フロー		施設配置計画・公害防止計画		余熱利用計画・防災機能・見学者動線設備		災害廃棄物処理	基本方針（案）