

## 令和8年度 定期整備工事等予定表

### 【焼 却】

		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
西淀	1	4/3 — 4/27				8/18 — 10/16					1/24 — 1/28		
	2		6/1 — 6/6				9/22 — 11/20					2/12 — 2/16	
八尾	1			6/20 — 7/25			10/1 — 11/9						
	2	4/1 — 4/15			7/12 — 7/23			10/20 — 11/28					
舞洲	1			6/23 — 9/15							1/13 — 1/27		
	2		5/16 — 7/15							12/4 — 12/18			
平野	1					8/14 — 8/31		11/1 — 11/5		1/4 — 3/4			
	2						9/12 — 9/29		11/29 — 12/3		2/6 — 3/15		
東淀	1	4/28 — 6/17						11/11 — 11/25					
	2		5/28 — 8/4					12/2 — 12/16					
住之江	1		5/8 — 6/1					10/9 — 11/11					
	2			6/5 — 6/29				10/23 — 11/25					

### 【破 砕】

		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
舞洲破砕	不		5/25 — 6/11				9/24 — 10/2				1/21 — 1/29		
	可		5/26 — 6/13								1/21 — 1/29		

※   定期整備工事

※ — 中間点検

※ 工事内容等により変更することがあります。