

## 令和6年度 焼却工場定期整備工事等予定表

### 【焼 却】

		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
西淀	1	4/10 <u>4/24</u>				8/22		10/10			1/22 <u>2/1</u>		
	2		5/7 <u>5/21</u>					9/19		11/27			3/4 <u>3/14</u>
八尾	1	4/15 <u>4/28</u>						9/28		11/6			
	2	4/15 <u>4/28</u>						10/18		11/26			
舞洲	1			6/12		8/20					1/13 <u>1/27</u>		
	2		5/16		7/4					12/4 <u>12/18</u>			
平野	1					7/31 <u>8/15</u>					1/4		2/27
	2						9/4 <u>9/19</u>				2/6		3/13
東淀	1		5/16		7/24			10/9 <u>10/23</u>					
	2	4/17		6/5					11/6 <u>11/20</u>				
住之江	1			5/25 <u>6/13</u>				10/21		11/30			
	2				6/22 <u>7/11</u>				11/11	12/21			

### 【破 碎】

		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
舞洲破碎	不			6/19	7/4						1/14 <u>1/20</u>		
	可			6/20	7/8						1/14 <u>1/20</u>		

定期整備工事
  中間点検

※ 令和6年4月1日時点の予定であり、工事内容等により変更することがあります。